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Der Erfolg eines Webprojekts 
entscheidet sich  

vor der Ausschreibung
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Web-Projekte sind: 

Komplex


voller Überraschungen


nicht planbar
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§§§

Werkverträge 

Alles oder nichts!


Unflexibel


Blindflug, Raten und Hoffen
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Kooperation

Verantwortung

flexible & angemessene 
Neuorientierung

Dienstvertrag!
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Weniger funktionale Anforderungen 

Funktionen

Leistungsbeschreibungen


Projektumfang

Anforderungen


Lastenhefte


Mehr Qualitätsanforderungen 

Clean Code

Continuous Integration & Deployment


hohe Testabdeckung

 &


agiles Projektmanagement
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neue 
Wertungskriterien 

 

& 
 

wichtige 
Eignungskriterien

€
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kostenfreies Whitepaper  
alinbu.net/ausschreibung

Ich wünsche viel Erfolg 
bei Ihren Projekten!!
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